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JOB SE"’KE:SCHEDULE

PROJECT TITLE Burner Work, Unit 2 1991 Outage

Month and

EXT.

6438

Year:

SUPERV.

INITIALS _JHN

ACTIVITY, Week of:

Oct. 21

Oct. 28

Nov.

4

Nov.

11

Nov.

18

COMPONENT

OR PHASE Day

251 26|27

28

30( 31

1| 2| 3} 4| 5| 6] 7| 8

10|11

i3

14

15

16

17

18

19

20

Start of Qutage . e e s s 4 s s s e & & s e e s e e e e e o s+ o s s e o s s 4 e e e e e s
Thru I ] e o o ® e o o o o e e o e e e o s o e o o o o e o o 8 e 8 o o s e s e o
Boiler Clearance Hung D T o e e s . R T
Platform and Scaffold . e e o e e,8 o e o e e e e e s s e e e e o s s 6 e s s s o s o s e e & =
Assembly (B.A. and . . I l. e e e e e s e 4 s e e e e e e s o o a'e o & o o s o s e e+ e
Suprht) e 8 o o o e @ o o e e e 2 s e o ¢« . . o e o o o 6”6 8 e e s o e s+ e o o o
Burner Elbow and -] ool lo i D
pDiffuser Removal S T I e e o o 8 o o s o 6 o e e o s o e
Replace Deformed -] S R Lo
Nozzles e o o o o e o e o o o o o e o o e e o s e e o o o o « e s e . . o .
NDE on Night shift, e e e e o s e s s e e e o & s = s s e s e o P .« . o . .- . . .
IPSC Boiler Work Day e o s o s e .I |. - . . e s e e e e e e o o o s e o o o o & .o .« .
shift e o o & o o o o e o o o e . e e e s . e e s e s s e s e e e . . . .
Install Stabilizers DY R SR M D
IPSC Boiler Work, Close| « « s o o o o o o o o e e e e e e e e . o o o e o o o o o s e o o .
Doors, Remove Platform,| « « « ¢ ¢ ¢ o o o ¢ o o . « o e o ] ] e o s & e o s s e o .« .
Modify Boiler Clearance| . . « « + o o o« o o & = . . N S . e e e s e o & & e s e s e e o e
Perform Burner BAir Flow| « « « « o ¢ o o o o . . . e e e s e s « o = e e e e s e
Balance Testing and R e e e e e e e . o e l | e e e e e e e
Shrouding B e s e e e o e e e e e e e e s o o e s e & s s 8 e o e o
Re-install Diffusers T T ) e o s s e s & s . e e e e . .
and Elbows e o e o s 4 e s e e e 4 s e e o e s e s e e o 2 s s e o s s l .
Proposed Schedule for « o e o o o e o e o o . s e e e s 8 e « o o e ® o & & & & & e o s o e .
B&W Reheat Lug Work -] | 20 oo
(2-10s continuous) e e e s s s o8 e s s s e e e . . e e o o T . s o o s e o e & e s s e v s e s




